Planificación Jean Ernesto López Fernández

26 nov 2024

cujae http://

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 25 nov 2024 - 24 may 2025

Progreso 0%
Tarea 23
Recursos 7

Proyecto para la asignatura "Gestión de Proyectos"

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Reunión de inicio de proyecto	25/11/24	26/11/24
Planificación del proyecto	26/11/24	29/11/24
Crear plan de proyecto	26/11/24	27/11/24
Identificar riesgos del proyecto	28/11/24	29/11/24
Elaborar plan de contingencia	28/11/24	29/11/24
Realizar cambios para minimizar tiempo de respuesta	2/12/24	13/12/24
Implementar simulación de la obtención real de las	16/12/24	27/12/24
ubicaciones de los ómnibus	10/12/24	21/12/24
Implementar modulos y algoritmos para creación de	30/12/24	7/2/25
rutas para n combinaciones de omnibus		
Diseñar/implementar algoritmo principal	30/12/24	24/1/25
Diseñar/implementar algoritmo para estimar tiempo estimado de recorrido	27/1/25	7/2/25
Realizar pruebas	10/2/25	21/2/25
Diseñar pruebas	10/2/25	14/2/25
Ejecutar pruebas de funcionalidad	17/2/25	18/2/25
Ejecutar pruebas de rendimiento	19/2/25	20/2/25
Analizar resultados	21/2/25	21/2/25
Popiustos y/o corrección de errores	24/2/25	17/4/25
Reajustes y/o corrección de errores		
Entrega del informe al tutor	18/4/25	25/4/25
Corrección del informe y segunda entrega al tutor	28/4/25	2/5/25
Entrega del informe de tesis	5/5/25	5/5/25
Preparar exposición	5/5/25	9/5/25
Predefensa de tesis	12/5/25	16/5/25
Responder al oponente	12/5/25	16/5/25
Defensa de la tesis	19/5/25	23/5/25

2

Planificación Jean Ernesto López Fernández

Recursos

ernández 26 nov 2024

Nombre	Función	
Jean Ernesto	Jefe de proyecto	
Jean Ernesto	Analista	
Jean Ernesto	Planificador	
Jean Ernesto	Programador	
Jean Ernesto	Probador	
Jean Ernesto	Gestor de configuración	
Jean Ernesto	Arquitecto/diseñador	

2

Diagrama de Gantt





Diagrama de recursos



F